

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO číslo: 15 / 2016

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác na stavbe

**„WELLNESS V HOTELI THERMAL ŠTÚROVO“**

(ďalej v texte len „Zmluva“)

**ČI. 1**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**OBJEDNÁVATEĽ:**

*Názov:* **VADAŠ, s.r.o.**  
*Sídlo:* Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo  
*Zastúpený:* Ing. Endre Hogenbuch, konateľ  
*IČO:* 34 136 215  
*DIČ:* 20 20 416 068  
*DIČ DPH:* SK 20 20 416 068  
*Bankové spojenie:* Tatra banka a.s.  
*IBAN:* SK1211000000002620510190

*Osoby objednávateľa oprávnené  
rokovať a konať*

- vo veciach zmluvných: Ing. Endre Hogenbuch, konateľ  
- vo veciach technických: Ing. Endre Hogenbuch, konateľ  
(ďalej len „**objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

**a**

**ZHOTOVITEĽ:**

*Názov:* **AB-STAV s.r.o.**  
*Sídlo:* **951 07 Malý Cetín**  
*Zastúpený:* Alexander Borbély, konateľ  
Dávid Borbély, konateľ  
*IČO:* 36 548 707  
*DIČ:* 2020154246  
*IČ DPH:* SK2020154246  
*Bankové spojenie:* SLSP Nitra a.s.  
*Číslo účtu:* 231 986 233/0900  
*IBAN:* SK290900000000231986233

*BIC kód banky:* GIBASKBX

*Osoby zhotoviteľa oprávnené*

rokovať a konať

- vo veciach zmluvných: Ing. Imrich Struhár
  - vo veciach technických: Arnold Mikle
- (ďalej len „**zhotoviteľ**“)

## ČI. 2

### PREDMAT DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na znížení rozsahu či obsahu diela (neuskutočnenie niektorých dodávok, nevykonanie niektorých prác) v hodnote 35 686,79 € bez DPH (slovom tridsaťpäťtisícšesťstoosemdesiatosem 79/100), v zmysle ktorých sa znížila zmluvná cena diela z 2 155 000,00 € bez DPH na 2 119 313,21 € bez DPH (slovom dvamiliónystodevättnásťtisícristottrinásť 21/100). Podrobný rozpis nerealizovaných dodávok obsahuje príloha k faktúre – Odpočet nevykonaných prác.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na úpravách projektu (zmena pracovného postupu, zmena technológie, zmena materiálového prevedenia, objednávateľom objednané navyše práce nad rámec dohodnutého diela) v hodnote 226 081,85 € bez DPH (slovom dvestodvadsaťšesťtisícosemdesiatjeden 85/100), v zmysle ktorých sa zvýšila zmluvná cena diela z 2 119 313,21 € bez DPH na 2 345 395,06 € bez DPH (slovom dvamiliónytristoštyridsaťpäťtisícristodevät'desiatpäť 6/100). Podrobný rozpis úprav diela a navyše prác obsahuje príloha k faktúre – Prípočet / Súpis vykonaných prác.
- 2.3. Fakturovaná čiastka v zmysle bodov 2.1. a 2.2. je 190 395,06 € bez DPH (slovom stodevät'desiattisícristodevät'desiatpäť 6/100). Čiastka bude fakturovaná v dvoch splátkach.

## ČI. 3

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.
- 3.3 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

V Štúrove, dňa 5.12.2017

V Malom Cetíne, dňa 6.12.2017

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

.....  
**Ing. Endre Hogenbuch**

Konateľ

VADAŠ, s.r.o.

.....  
**Alexander Borbély, konateľ**

**Dávid Borbély, konateľ**

AB-STAV, s.r.o.