

DODATOK č. 2

K ZMLUVE O DIELO č. SE/2019/1 zo dňa 14.1.2019

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác na stavbe

„Vonkajší zážitkový bazén“

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Č I. 1

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: **VADAŠ, s.r.o.**
Sídlo: Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo
Zastúpený: Ing. Endre Hogenbuch, konateľ
IČO: 34 136 215
DIČ: 20 20 416 068
DIČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

ZHOTOVITEĽ:

Názov: **Tomáš Pohori**
Sídlo: 943 58 Kamenný Most 499
Zastúpený: Tomáš Pohori
IČO: 40058328
DIČ: 1020094823
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Č I. 2

PREDMAT DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na znížení rozsahu či obsahu diela (neuskutočnenie niektorých dodávok, nevykonanie niektorých prác) v hodnote 26 979,60 € bez DPH, v zmysle ktorých sa znížila zmluvná cena diela z 1 042 105,96 € bez DPH na 1 015 126,36 € bez DPH. Podrobný rozpis nerealizovaných dodávok obsahuje príloha k faktúre – Odpočet nevykonaných prác.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na úpravách projektu (zmena pracovného postupu, zmena technológie, zmena projektu, zmena materiálového prevedenia, objednávatelom objednané navyše práce nad rámec dohodnutého diela) v hodnote 123 404,49 € bez DPH, v zmysle ktorých sa zvýšila zmluvná cena diela z 1 015 126,36 € bez DPH na 1 138 530,85 € bez DPH (slovom jedenmilión stotridsaťosemtisíc päťstotridsať 85/100). Podrobný rozpis úprav diela a navyše prác obsahuje príloha k faktúre – Prípočet / Súpis vykonaných prác.
- 2.3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru v zmysle bodov 2.1. a 2.2. na hodnotu 96 424,89 € bez DPH (slovom deväťdesiatšesťtisíc štyristodvadsaťštyri 89/100) ako súčet hodnôt odpočítaných a pripočítaných položiek. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávatelovi.

ČI. 3

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke Objednávatel'a v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jedno vyhotovenie každej zmluvnej strane.
- 3.3 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

V Štúrove, dňa 22.6.2020

V Kamennom Moste, dňa 22.6.2020

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

.....
Ing. Endre Hogenbuch

VADAŠ, s.r.o.

.....
Tomáš Pohori