

**Dodatok č. 1**  
**K Zmluve o dielo zo dňa 3.9.2013**  
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

**I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ: VADAŠ s.r.o.  
Sídlo: Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo  
IČO: 34 136 215

IČ DPH:

1.2 Zhotoviteľ – Skupina dodávateľov

	<b>Vedúci člen skupiny</b>	<b>a</b>	<b>Člen skupiny</b>
Sídlo:	Tomáš Pohori 943 58 Kamenný Most č. 499		AB-STAV, s.r.o. 951 01 Malý Cetín č. 157
IČO:	40 058 328		36 548 707

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(Ďalej len „zhotoviteľ“)

**II.**  
**PREDMET DODATKU**

- 2.1 V zmysle bodov 3.3. a 5.5. sa zhotoviteľ a objednávateľ dohodli na úpravách projektu (zmena pracovného postupu, zmena technológie, zmena použitého materiálu, neuskutočnenie niektorých dodávok, nevykonanie niektorých prác), v zmysle ktorých sa zvýšila zmluvná cena. Odpočet nevykonaných prác a Súpis vykonaných prác v hodnote 9 470,58 EUR bez DPH (slovom deväťtisícštyristosedemdesiat 58/100) tvorí prílohu tohto dodatku k ZoD.
- 2.2. Zmluvná cena sa po úprave v zmysle bodu 2.1. je 173 001,38 EUR bez DPH (slovom jednototisícšedemstotritisícjeden 38/100).
- 2.3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
- 2.4. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
- 2.5. Dodatok sa stáva účinnou dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle platných a účinných právnych predpisov.

V Štúrove dňa 17.4.2014

.....  
Objednávateľ

.....  
Zhotoviteľ

.....  
Zhotoviteľ