

Dodatok č. 1
K Zmluve o dielo zo dňa 3.9.2013
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: VADAŠ s.r.o.
Sídlo: Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo
IČO: 34 136 215

IČ DPH:

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.2077/N

1.2 Zhotoviteľ: Bunker Štúrovo s.r.o.
Sídlo: Krátka 7, 943 01 Štúrovo
IČO: 45 638 721

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.27023/N

II.
PREDMET DODATKU

- 2.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na úpravách projektu (zmena pracovného postupu, zmena technológie, zmena použitého materiálu, neuskutočnenie niektorých dodávok, nevykonanie niektorých prác), v zmysle ktorých sa znížila zmluvná cena. Odpočet nevykonaných prác a upravených dodávok v hodnote 16 236,25 EUR bez DPH (slovom šesťnásťtisícdeväťstošesť 25/100) tvorí prílohu tohto dodatku k ZoD.
- 2.2. Zmluvná cena po úpravách v zmysle bodu 2.1 je 223 401,56 EUR bez DPH (slovom dvestodvadsaťtisícštyristojeden 56/100). Z celkovej zmluvnej ceny bola vyfakturovaná čiastka 16 585,62 EUR bez DPH (faktúry č. 130100034 a 130100035 zo dňa 30.11.2013). V zmysle toho ostáva na fakturáciu 206 815,94 EUR bez DPH (slovom dvestošesťtisícosemstopäťnásť 94/100).
- 2.4. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
- 2.5. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
- 2.6. Dodatok sa stáva účinnou dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle platných a účinných právnych predpisov.

V Štúrove dňa 24.3.2014

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ